CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISA
PROPRIET:-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGINOPOLIS
ENDEREÇO: Rua José dos Santos Filho, s/nº em Piratininga/SP
LOCAL:- PROJETO ETI - ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL
Referência: CDHU - FDE 01/2023
Data-Base: 01/03/2023
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL

ITEM	ATIVIDADES	TOTAL	PRAZO DE EXECUÇÃO (MESES)			TOTAL
		(R$)	1	2	3	
1.0	CONSTRUÇÃO DO MURO DE DIVISA	218.523,48	72.841,16	72.841,16	72.841,16	218.523,48
	Custo Total - R$	218.523,48	72.841,16	72.841,16	72.841,16	218.523,48
	Porcentagem - %	100,00	33,33%	33,33%	33,33%	100,00%
	Custo Total Acumulado - R$		72.841,16	145.682,32	218.523,48	
	Porcentagem Acumulado - %		33,33%	66,67%	100,00%	

Piratininga/SP, 29 de maio de 2.023

Responsável Técnico
Eng° Civil - Otavio Cabral da Silva
Crea/SP 506.996.698-7