
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

PROGRAMA ESPECIAL DE MELHORIAS - PEM 
 

 
Município: Piratininga-SP                                  Início obra: À partir da emissão da O.I.S. (Ordem de Início de Serviço) 

Obra: Infraestrutura Urbana – Recapeamento Asfáltico Término da Obra: 45 dias após a emissão da O.I.S. 
Local: Conjunto Habitacional Luis Faustino de Souza 
Regime de execução: Empreitada Global 

Boletim CPOS: n.º 161        

 
 
 

DESENVOLVIMENTO FISICO E APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS 
 

 

 
Item 

 
Serviços 

 
Unidades 

 
1ª etapa 

 

 
2ª etapa 

 

 

3ª etapa – 30%  obra 
Prazo de 

execução:  15 dias 
 

 

4ª etapa – 70% obra 
Prazo de 

execução: 30 dias 

 
 

Total – 100% obra 

 

01 

 

Recapeamento asfáltico m2  
Assinatura 
do ajuste 

 
 

 
Apresentação 

do  
procedimento  

licitatório 
 

 

   
R$ 

 
 

52.669,53 122.895,56 175.565,09 
%    

                               
 LIBERAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS e CONTRAPARTIDA PREFEITURA 

 

 

 1ª parcela 2ª parcela 3ª parcela 4ª parcela  

Recurso Estadual 15% 15% 50% 20% 100% 

Valor (R$) 23.701,29 23.701,29 79.004,29 31.601,72 158.008,58 

Recurso próprio (contrapartida PM) 15% 15% 50% 20% 100% 

Valor (R$) 2.633,48 2.633,48 8.778,25 3.511,30 17.556,51 

TOTAL (R$) 26.334,77 26.334,77 87.782,54 35.113,02 175.565,09 

                                                     
 

DATA:09/06/2014                                 _________________________                               _______________________   
                                                                                   Responsável                                                             Prefeito                     


