



CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBJETO: REFORMA DE UM PRÉDIO PÚBLICO

PROPRIET: -PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA

LOCAL: - PRAÇA DO TURISTA S/N°

Referência: CDHU - Boletim nº 186 - com desoneração

BDI: 23%

Data-Base: AGOSTO/2022

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL

ITEM	ATIVIDADES	TOTAL (R\$)	PRAZO DE EXECUÇÃO (MESES)						
			1	2	3	4	5	6	
1.0	SERVIÇOS INICIAIS	1.287,37	1.287,37						
2.0	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO/RETIRADA	21.863,46	21.863,46						
3.0	FUNDAÇÃO	13.362,41	13.362,41						
4.0	SUPRAESTRUTURA	20.142,06		20.142,06					
5.0	PAREDES E PAINÉIS	11.154,05		11.154,05					
6.0	COBERTURA	71.328,65		35.664,33	35.664,33				
7.0	REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO	33.615,38			16.807,69	16.807,69			
8.0	PAVIMENTAÇÃO	51.684,41				25.842,21	25.842,21		
9.0	ESQUADRIAS	71.774,06				35.887,03	35.887,03		
10.0	BANCADAS E COMPLEMENTOS	5.699,37					5.699,37		
11.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	45.324,76		9.064,95	9.064,95	9.064,95	9.064,95	9.064,95	9.064,95
12.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	23.931,24		4.786,25	4.786,25	4.786,25	4.786,25	4.786,25	4.786,25
13.0	PINTURA	35.574,32							35.574,32
14.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	9.549,60							9.549,60
	Custo Total - R\$	416.291,15	36.513,24	80.811,64	66.323,22	92.388,12	81.279,80	58.975,12	
	Porcentagem - %	100,00	8,77%	19,41%	15,93%	22,19%	19,52%	14,17%	
	Custo Total Acumulado - R\$		36.513,24	117.324,88	183.648,09	276.036,22	357.316,02	416.291,15	
	Porcentagem Acumulado - %		8,77%	28,18%	44,12%	66,31%	85,83%	100,00%	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA
 PRAÇA DR. MÁRIO RIBEIRO DA SILVA Nº 14
 FONES/FAX (14) 32659530
 CEP 17490-000-CNPJ 46.137.451/0001-76