



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA
PRAÇA Dr. MÁRIO RIBEIRO DA SILVA Nº 14
FONES /FAX (14) 32659530
CEP 17490-000-CNPJ 46.137.451/0001-76

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PIRATININGA																						DATA				
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																						17/04/2024				
OBRA: Melhorias na Praça Dr. Mário Ribeiro da Silva																						BDI				
END.: Praça Dr. Mário Ribeiro da Silva																						25,92%				
ART.: 28027230231815565																										
SERVIÇOS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17	MÊS 18	MÊS 19	MÊS 20	MÊS 21	MÊS 22	MÊS 23	MÊS 24	TOTAL /c BDI	
	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540	570	600	630	660	690	720		
SERVIÇOS INICIAIS	100,00%																								100,00%	
	R\$1.384,94																									R\$ 1.384,94
PASSEIO PÚBLICO			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%													100,00%
			R\$29.377,52	R\$29.377,52	R\$29.377,52	R\$29.377,52	R\$29.377,52	R\$29.377,52	R\$29.377,52	R\$29.377,52	R\$29.377,52	R\$29.377,52	R\$29.377,52													R\$ 293.775,24
MELHORIAS NOS MONUMENTOS		100,00%																								100,00%
		R\$18.782,06																								R\$ 18.782,06
PERGOLADOS													25,00%	25,00%	25,00%	25,00%										100,00%
													R\$17.009,17	R\$17.009,17	R\$17.009,17	R\$17.009,17										R\$ 68.036,67
RAMPAS DE ACESSIBILIDADE																										100,00%
																										R\$ 1.601,60
INSTALAÇÃO ELÉTRICA																	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						100,00%
																	R\$42.628,68	R\$42.628,68	R\$42.628,68	R\$42.628,68						R\$ 170.514,73
ARBORIZAÇÃO																					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		100,00%
																					R\$12.673,19	R\$12.673,19	R\$12.673,19	R\$12.673,19		R\$ 50.692,76
VALOR TOTAL COM BDI	R\$ 1.384,94	R\$ 18.782,06	R\$ 29.377,52	R\$ 29.377,52	R\$ 29.377,52	R\$ 29.377,52	R\$ 29.377,52	R\$ 29.377,52	R\$ 29.377,52	R\$ 29.377,52	R\$ 29.377,52	R\$ 29.377,52	R\$ 17.009,17	R\$ 17.009,17	R\$ 17.009,17	R\$ 17.009,17	R\$ 42.628,68	R\$ 42.628,68	R\$ 42.628,68	R\$ 42.628,68	R\$ 12.673,19	R\$ 12.673,19	R\$ 12.673,19	R\$ 12.673,19	R\$ 14.274,79	R\$ 604.788,00