

ANEXO 20



Prefeitura do Município de Piratininga

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Data:
12/4/22

Obra: CALÇADÃO NA RUA CENTRAL

LOCAL: RUA LISBOA JUNIOR , CENTRO , PIRATININGA / SP.

SERVIÇOS	MÊS 1 1 30	MÊS 2 60	MÊS 3 90	TOTAL
1	100,00% R\$ 5.580,12			R\$ 55.801,20
2	100,00% R\$ 22.671,21			R\$ 22.671,21
3	100,00% R\$ 211.310,33			R\$ 211.310,33
4			100,00% R\$ 25.462,15	R\$ 25.462,15
TOTAL				R\$ 315.244,88

Simone Regina Johansen Fortunato Cruz

CAU A108676-6

RRT SI11358289I00