



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRATININGA
 PRAÇA Dr. MÁRIO RIBEIRO DA SILVA Nº 14 - CAIXA POSTAL 50
 FONES /FAX (14) 3265 9530
 CEP 17490-000-CNPJ 46.137.451/0001-76- PIRATININGA – ESTADO DE SÃO PAULO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL
 UNIDADE DE ARTICULAÇÃO COM MUNICÍPIOS

MUNICÍPIO	DATA-BASE:
PIRATININGA	JUNHO/2013

OBRA : RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: data da assinatura do convênio
FINAL: 360 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	ETAPA 1	ETAPA 2		TOTAL
			PERÍODO: 360 dias	PERÍODO: dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a assinatura do convênio	PRAZO PARA EXECUÇÃO: 330 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a aprovação da prestação de contas da parcela anterior	
						360 dias
1.1	RECAPEAMENTO EM CBUQ C/ ESPESSURA DE 0,03 M,COM REGULARIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO COM VIBROACABADORA	M²	6.163,22			6.163,22
		R\$	132.522,38			132.522,38
1.2	Placa de obra	uni	1			1
		R\$	1.941,42			1.941,42
RECURSOS ESTADUAIS			100.000,00			100.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			34.463,80			34.463,80
T O T A L			134.463,80			134.463,80

JOÃO ROGELIO ALVARES RECHE
 CAU A63097-7
 RRT 1307243